

Laporan Minggu 1

Perencanaan dan Arsitektur
Final Project Cloud Computing - Kelompok 11
Cloud-Based Data Processing and Monitoring Platform on Microsoft Azure

Nama	Peran
Naufal Ihsan Sriyanto	DevOps Engineer
Zhykwa Ceryl Mavanudin	Cloud Architect
Muhammad Arifin Ilham	Backend Developer
Rendy Saputra	Security Engineer

Tujuan

Minggu 1 berfokus pada penentuan tema proyek, pemilihan layanan cloud, desain arsitektur, estimasi biaya awal, pembagian peran anggota, dan kesiapan repository.

Tema dan Tujuan Proyek

Tema proyek adalah platform pemrosesan dan monitoring data berbasis cloud. Sistem menerima file JSON, CSV, XLSX, dan XLS, memproses data, menyimpan hasilnya, lalu menampilkan statistik dan chart pada dashboard web.

Layanan Yang Dipilih

Platform	Layanan	Fungsi
Cloudflare	Cloudflare Pages	Hosting frontend dashboard
Cloudflare	Pages Function	Proxy /api same-origin
Azure	Azure Functions	Backend API serverless
Azure	Blob Storage	Penyimpanan file mentah raw-data
Azure	Cosmos DB	Database telemetry dan user
Azure	Key Vault	Penyimpanan secret
Azure	Application Insights	Monitoring backend
Azure	VNet, NSG, Traffic Manager	Jaringan dan routing/fallback

Pembagian Tugas

Anggota	Peran	Fokus
Naufal Ihsan Sriyanto	DevOps Engineer	Terraform, CI/CD, deployment
Zhykwa Ceryl Mavanudin	Cloud Architect	Arsitektur dan network design
Muhammad Arifin Ilham	Backend Developer	Azure Functions dan Cosmos DB
Rendy Saputra	Security Engineer	IAM, Key Vault, NSG

Deliverable Minggu 1

- Diagram arsitektur target tersedia di docs/evidence/architecture-final-target.png.
- Dokumen perencanaan tersedia di docs/week1-planning.md.
- Repository Git sudah memiliki README, struktur source code, dan folder dokumentasi.
- Layanan cloud yang digunakan sudah lebih dari 5 komponen terintegrasi.

Bukti Diagram Arsitektur

